

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор школы
Школенко В. Е.
 Приказ от 14.01.2016 г.
 № 4/3-од

**План-график
 мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федерального государственного
 образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
 здоровья в ГБОУ ООШ пос. Шумовский**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.
2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к ГБОУ ООШ пос. Шумовский
3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.
4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности органов, осуществляющих функции управления ГБОУ ООШ пос. Шумовский в соответствии с Уставом образовательной организации.

Содержание деятельности (мероприятия)	Планируемые результаты	Контрольные показатели	Сроки выполнения (проведения)	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы.	Март 2016	Администрация
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО	Изменения и дополнения в Уставе ОО	Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОО	По мере необходимости	Администрация

<p>Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в ГБОУ ООШ пос. Шумовский, приказов по ОО, обеспечивающих готовность к реализации ФГОС ОВЗ по нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введения ФГОС ОВЗ</p>	<p>Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне образовательной организации</p>	<p>Приказы</p> <ul style="list-style-type: none"> - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ; - О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год; - Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год; - Об утверждении годового календарного учебного графика; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении программы внеурочной деятельности; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; - Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ - Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ, - Положение об адаптированной образовательной программе для учащихся с ограниченными здоровья 	<p>январь - сентябрь 2016</p>	<p>Администрация</p>
Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
<p>Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ</p>	<p>Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ</p>	<p>Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ, утверждение Положения о рабочей группе</p>	<p>январь 2016</p>	<p>Директор ОО</p>

Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Подготовка введения ФГОС ОВЗ	Приказ об утверждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ.	Март 2016	Директор ОО
Определение уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ	Критерии готовности к введению ФГОС ОВЗ	Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности ГБОУ ООШ пос. Шумовский к введению ФГОС ОВЗ	Август 2016	Администрация Рабочая группа
Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ. Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ.	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ.	Июнь - август 2016	Администрация Рабочая группа
Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогических работников ГБОУ ООШ пос. Шумовский в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО. Участие педагогических работников в мероприятиях, проводимых Южным управлением министерства образования и науки Самарской области	2016-2017 уч.г.	Администрация
Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ. Соответствие АООП НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ	Наличие в структуре АООП целевого, содержательного, организационного разделов	Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности	август 2016	Администрация Рабочая группа

Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей	Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах	Март – август 2016	Рабочая группа
Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ	Информационная справка по результатам мониторинга	Ежегодно	Администрация Рабочая группа
Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО	План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО	Приказ об утверждении плана методической работы	август 2016	И.о.зам.директора поУВР
Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ	Семинары, совещания по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2016-2017 учебный год	И.о.зам.директора поУВР Рабочая группа
Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ.	Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ.	Диагностический инструментарий (анкеты, опросники)	2016-2017 учебный год	Администрация

Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ	Изучение выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ	Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем.	2016-2017 учебный год	Администрация
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ	Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие выплаты работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ	Приказы, положения	август 2016	Администрация Рабочая группа
Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Механизмы формирования объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов	Информационная справка о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации АООП	Март – август 2016	Администрация
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов	План расходов на оснащение ОО необходимым оборудованием	Март – август 2016	Администрация Рабочая группа
Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ	Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков.	август 2016	Администрация Рабочая группа

<p>Соответствие материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО</p>	<p>Приведение материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО</p>	<p>План мероприятий по развитию материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОБЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков)</p>	<p>сентябрь 2016</p>	<p>Администрация Рабочая группа</p>
<p>Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОБЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы</p>	<p>Приведение в соответствие укомплектованности ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП</p>	<p>Информация об укомплектованности ОО учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП</p>	<p>Август 2016</p>	<p>Администрация Рабочая группа</p>
<p>Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР</p>	<p>Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет</p>	<p>Перечень доступных и используемых ЭОР</p>	<p>Август 2016</p>	<p>Администрация Рабочая группа</p>

Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ	Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ	Информация о наличии специально оборудованных помещений	Август 2016	Администрация
Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ	В течение года	Администрация Рабочая группа
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте ОО, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Март 2016	Администрация
Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы)	Протоколы родительских собраний. Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально.	2016-2017 гг.	Администрация Рабочая группа

Обеспечение публичной отчетности ГБОУ ООШ пос. Шумовский о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Перечень видов используемых информационных ресурсов ОО с указанием электронных адресов.	постоянно	Администрация
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Мониторинг кадрового обеспечения ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОО	Информационно-аналитическая справка	сентябрь 2016	Администрация
Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 2016-2017 уч.г.	Май 2016	Администрация
Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации	Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ	Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ	2016-2018	Администрация
Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО	Проведение семинаров-практикумов по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Приказ об утверждении плана методической работы	сентябрь 2016	Директор ОО
Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Май 2017	Администрация